

2017 YILI KÖYDES ASFALT PROGRAMI

| Sıra No | İlçesi | Projenin Adı | K.K.No | Yararlanan | | | | PROGRAM | | | UYGULAMA | | | İŞİN DURUMU |
|---------------------------|-------------|--|--------|------------|-------------|----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| | | | | Köy | | Ünite | | 1.KAT | 2.KAT | TOPLAM | 1.KAT | 2.KAT | TOPLAM | |
| | | | | Adet | Nüfus | Adet | Nüfus | | | | | | | |
| 1. | MERKEZ | Hasakça-Bayındır-Küçüklü-Çayırpınar grup yolu | 7 | 4 | 672 | | | 2,8 | | 2,8 | 2,8 | | 2,8 | BİTTİ |
| MERKEZ TOPLAM | | | | 4 | 672 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 2,8 | 2,8 | 0 | 2,8 | |
| 2. | ATKARACALAR | Kükürt-Demirciler mah.yolu | 23 | 1 | 41 | 1 | 22 | | 1,9 | 1,9 | | 0 | 0 | 2018 |
| ATKARACALAR TOPLAM | | | | 1 | 41 | 1 | 22 | 0 | 1,9 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | BAYRAMÖREN | İlçe İlt.Yurtpınar-Erenler-Yazıören-Yusufoğlu-Üçgazi | 11 | 5 | 247 | 1 | 25 | | 8 | 8 | | 0,8 | 0,8 | BİTTİ |
| 4. | BAYRAMÖREN | Dolaşlar köy yolu | 15 | 1 | 67 | | | | 0,8 | 0,8 | 4,65 | | 4,65 | BİTTİ |
| 5. | BAYRAMÖREN | Çakırbağ-Oluklu grup yolu | 34 | 2 | 75 | | | 4,65 | | 4,65 | | 8,3 | 8,3 | BİTTİ |
| BAYRAMÖREN TOPLAM | | | | 8 | 389 | 1 | 25 | 4,65 | 8,8 | 13,45 | 4,65 | 9,1 | 13,75 | |
| 6. | ÇERKEŞ | Hacılar-Yalıözü-Karamustafa grp. Yolu | 26 | 3 | 775 | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | BİTTİ |
| 7. | ÇERKEŞ | Kadıköy-Dikenli grup yolu | 54 | 2 | 119 | | | 1 | | 1 | 2 | | 2 | BİTTİ |
| 8. | ÇERKEŞ | Kuzdere köy yolu | 59 | 1 | 59 | | | 2 | | 2 | 4 | | 4 | BİTTİ |
| 9. | ÇERKEŞ | Akbaş-Kirenözü-Kışla-Tohumlar grp yolu | 77 | 1 | 35 | 3 | 57 | 4 | | 4 | 5,5 | | 5,5 | BİTTİ |
| 10. | ÇERKEŞ | Ky.İlt.Dodurga-Karacahyük Grp.Ky.İlt. | 4 | 2 | 64 | | | 5,5 | | 5,5 | 1 | | 1 | BİTTİ |
| ÇERKEŞ TOPLAM | | | | 9 | 1052 | 3 | 57 | 13,5 | 0 | 13,5 | 13,5 | 0 | 13,5 | |
| 11. | ELDİVAN | Akbulut- Elmacı köyyolu | 04-2 | 2 | 197 | | | 1,11 | | 1,11 | 1,11 | | 1,11 | BİTTİ |
| 12. | ELDİVAN | By.Hacıbey-Ötegece Hisarcıkayı-Hisarcık arası | 8 | 3 | 540 | 1 | 45 | | 1,6 | 1,6 | | 1,6 | 1,6 | BİTTİ |
| ELDİVAN TOPLAM | | | | 5 | 737 | 1 | 45 | 1,11 | 1,6 | 2,71 | 1,11 | 1,6 | 2,71 | |

2017 YILI KÖYDES ASFALT PROGRAMI

| Sıra No | İlçesi | Projenin Adı | K.K.No | Yararlanan | | | | PROGRAM | | | UYGULAMA | | | İŞİN DURUMU | |
|--------------------------|------------|--|--------|------------|----------|------------|----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|--|
| | | | | Köy | | Ünite | | 1.KAT | 2.KAT | TOPLAM | 1.KAT | 2.KAT | TOPLAM | | |
| | | | | Adet | Nüfus | Adet | Nüfus | | | | | | | | |
| 13. | ILGAZ | Eksik Kıymık arası köyyolu | 5 | 1 | 10 | 1 | 17 | | 2 | 2 | | 1,7 | 1,7 | BİTTİ | |
| 14. | ILGAZ | Aktaş köyyolu | 26 | 1 | 77 | | | | 3 | 3 | | 3 | 3 | BİTTİ | |
| 15. | ILGAZ | Yaylaören-Eskice grup yolu | 41 | 2 | 117 | | | | 4 | 4 | | 2 | 2 | BİTTİ | |
| 16. | ILGAZ | Dy.ilt.Yazı köyyolu | 63 | 1 | 24 | | | | 2 | 2 | 2,4 | | 2,4 | BİTTİ | |
| 17. | ILGAZ | Çatak-Orta-Yukarı grp yolu | 51 | 1 | 158 | 2 | 67 | 2,4 | | 2,4 | | 4 | 4 | BİTTİ | |
| ILGAZ TOPLAM | | | | | 6 | 386 | 3 | 84 | 2,4 | 11 | 13,4 | 2,4 | 10,7 | 13,1 | |
| 18. | KIZILIRMAK | Saraycık köyyolu | 19 | 1 | 71 | | | | 2 | 2 | | 2,3 | 2,3 | BİTTİ | |
| 19. | KIZILIRMAK | Korçullu köyyolu | 13 | 1 | 278 | | | | 2 | 2 | | 2,2 | 2,2 | BİTTİ | |
| KIZILIRMAK TOPLAM | | | | | 2 | 349 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4,5 | 4,5 | |
| 20. | KORGUN | Ildızım köyyolu (a) | 13 | 1 | 204 | | | | 1,37 | 1,37 | | 1 | 1 | BİTTİ | |
| 21. | KORGUN | Ildızım köyyolu | 13 | 1 | 204 | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | BİTTİ | |
| 22. | KORGUN | Bugay köyyolu | 14 | 1 | 192 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | BİTTİ | |
| 23. | KORGUN | Çukurören köyyolu | 11 | 1 | 137 | | | | 3 | 3 | | 3,3 | 3,3 | BİTTİ | |
| KORGUN TOPLAM | | | | | 4 | 737 | 0 | 0 | 0 | 7,37 | 7,37 | 0 | 7,3 | 7,3 | |
| 24. | KURŞUNLU | Eskiahır-Yenimahalle-Göllüce grup yolu | 10 | 2 | 91 | 1 | 15 | 0,8 | | 0,8 | 0,8 | | 0,8 | BİTTİ | |
| KURŞUNLU TOPLAM | | | | | 2 | 91 | 1 | 15 | 0,8 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0,8 | |

2017 YILI KÖYDES ASFALT PROGRAMI

| Sıra No | İlçesi | Projenin Adı | K.K.No | Yararlanan | | | | PROGRAM | | | UYGULAMA | | | İŞİN DURUMU | |
|------------------------|----------|--|--------|------------|-----------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--|
| | | | | Köy | | Ünite | | 1.KAT | 2.KAT | TOPLAM | 1.KAT | 2.KAT | TOPLAM | | |
| | | | | Adet | Nüfus | Adet | Nüfus | | | | | | | | |
| 25. | ORTA | Sakarcaören köyyolu | 9 | 1 | 97 | | | | 3,3 | 3,3 | | 3,7 | 3,7 | BİTTİ | |
| 26. | ORTA | Grp. Yol ayrımı Kayılar-Kayısagır-Özlü grp. Yolu | 21 | 2 | 922 | 1 | 105 | | 4,6 | 4,6 | | 4,6 | 4,6 | BİTTİ | |
| 27. | ORTA | Yenice köyyolu | 15 | 1 | 141 | | | | 2,4 | 2,4 | | | 0 | 2018 | |
| 28. | ORTA | Hüyük köyyolu | 16 | 1 | 99 | | | | 2,7 | 2,7 | | | 0 | 2018 | |
| 29. | ORTA | Gökçeören köyyolu | 23 | 1 | 117 | | | | 3,4 | 3,4 | | 3,4 | 3,4 | BİTTİ | |
| ORTA TOPLAM | | | | | 6 | 1376 | 1 | 105 | 0 | 16,4 | 16,4 | 0 | 11,7 | 11,7 | |
| 30. | ŞABANÖZÜ | Kamış grup yolu | 1 | 1 | 287 | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | BİTTİ | |
| 31. | ŞABANÖZÜ | Kamış grup yolu | 1 | 1 | 287 | | | | 4 | 4 | | 4 | 4 | BİTTİ | |
| ŞABANÖZÜ TOPLAM | | | | | 2 | 574 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
| 32. | YAPRAKLI | Müsellim Ky.İlt.H.Faki-Belibedir yolu | 27 | 1 | 10 | 1 | 17 | 1,5 | | 1,5 | 1,5 | | 1,5 | BİTTİ | |
| YAPRAKLI TOPLAM | | | | | 1 | 10 | 1 | 17 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | |
| GENEL TOPLAM | | | | | 50 | 6414 | 12 | 370 | 26,8 | 57,1 | 83,83 | 26,8 | 50,9 | 77,66 | |

***Orta İlçesi Hüyük ve Yenice köyleri köy yollarında teknik elemanlarımızca yapılan inceleme neticesinde, yolların alt temellerinin zayıf olması nedeniyle asfaltlarının yapımının uygun olmayacağı, yol gövde güçlendirme çalışmalarının yapılmasına müteakip asfaltlama çalışmasının 2018 yılında yapımının uygun olacağı belirtilmiştir.

***Atkaracalar İlçesi Kükürt-Demirciler arası 01 Kontrol Kesim No'lu grup yolunun içerisindeki bir kısmı oluşturmaktadır. Teknik elemanlarımızca yapılan inceleme neticesinde, yolun alt temellerinin zayıf olması nedeniyle asfaltlarının yapımının uygun olmayacağı, yol gövde güçlendirme çalışması yapılmasının gerekliliği tespit edilmiştir. 2017 yılı programı içerisinde söz konusu yolda gövde güçlendirme çalışmaları devam etmektedir. Alt yapı çalışmalarının yapılmasına müteakip asfaltlama çalışmasının 2018 yılında yapımının uygun olacağı belirtilmiştir.